

**INFORMAZIONI RELATIVE A TEMPI ED INDICATORI DI REALIZZAZIONE  
DELLE COMMESSE IN CORSO DI ESECUZIONE NEL 2021 O COMPLETATE NEL 2021  
Aggiornamento del 20/01/2022**

Identificativo della Commessa		Denominazione della commessa	Stato dei lavori	Anno di Ultimazione	Stato del collaudo	Costo complessivo (IVA esclusa)		Finanziamenti pubblici o esterni (se assenti il costo complessivo viene sostenuto interamente con fondi Siciliacque)	
Tipo	Codice					(€)	Fonte	(€)	Fonte
NAPQ	302	Lavori necessari alla riqualificazione del potabilizzatore di Blufi dalla categoria A2 alla categoria A3	In corso	2022	Non eseguito	1.413.269,69 €	Quadro Economico del progetto Esecutivo Rev. 01 del 21/05/2014	1.179.500,00	Regione Siciliana - PO FESR 2007/2013 DDG del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n.1176 del 17/07/2013
MS	591	Centrale di sollevamento delle acque trattate dal polo di potabilizzazione di Gela	In corso	2023	Non eseguito	2.704.918,03 €	Ipotesi del 28/01/2020	2.300.000,00	Piano nazionale degli interventi nel settore idrico-sezione acquedotti. D.P.C.M.1 AGOSTO 2019 Deliberazione ARERA 3 dicembre 2019 512/2019/R/IDR
MS	615	Riqualificazione dei sistemi di scarico ed implementazione della strumentazione di controllo della diga Piano del Leone. Comune di Prizzi (PA)	In corso	2022	Non eseguito	2.128.998,10 €	Quadro Economico del Progetto Esecutivo Rev. 00 datato ottobre 2019	2.500.000,00	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 Delibera CIPE n. 54 del 01/12/2016 Delibera CIPE n. 12 del 28/02/2018 Accordo MIT-Siciliacque del 12/01/2018 Accordo MIT-Siciliacque del 27/05/2019
MS	626	Manutenzione Straordinaria delle centrali di sollevamento dell'acquedotto Fanaco	In corso	2021	Non eseguito	984.131,75 €	Quadro Economico del progetto Esecutivo Rev. 01 del 15/02/2019	262.546,73	Regione Siciliana - PO FESR 2014/2020 D.D.G. del Dipartimento Regionale dell'Energia n. 1250 del 22/10/2019
MS	629	Manutenzione Straordinaria delle centrali di sollevamento dell'acquedotto Montescuro Est	In corso	2021	Non eseguito	1.081.461,51 €	Quadro Economico del progetto Esecutivo Rev. 01 del 15/02/2019	266.888,23	Regione Siciliana - PO FESR 2014/2020 D.D.G. del Dipartimento Regionale dell'Energia n. 1250 del 22/10/2019
MS	650	Diga Fanaco: rivalutazione sismica dello sbarramento e delle opere accessorie ed interventi necessari al miglioramento o adeguamento della sicurezza.	In corso	2022	Non eseguito	819.672,13 €	Ipotesi del 31/03/2020	700.000,00	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 Delibera CIPE n. 12 del 28/02/2018 Accordo MIT-Siciliacque del 30/12/2019
NO	622	Lavori di adeguamento dell'acquedotto Alcantara ai fini dell'utilizzo idroelettrico - Centrale Alcantara 2	Ultimato	2021	Eseguito	2.850.000,00 €	Quadro economico a seguito di gara	--	--
NO	641	Recupero energetico con turbina idraulica nel nodo di San Giovannello del sistema acquedottistico Montescuro Ovest gestito da Siciliacque S.p.A.	Ultimato	2021	Non eseguito	103.000,00 €	Quadro economico a seguito di gara	--	--
MS	563	Manutenzione straordinaria dell'impianto di potabilizzazione Ancipa	Ultimato	2021	Non eseguito	277.254,11 €	Contabilità Generale di Siciliacque	--	--
MS	636	Manutenzione Straordinaria dei pozzi dell'acquedotto Montescuro Ovest	In corso	2023	Non eseguito	1.250.000,00 €	Quadro economico a seguito di gara o stima di costo a chiusura	--	--
MS	658	Riqualificazione acquedotto Isole Egadi	In corso	2022	Non eseguito	106.146,69 €	Quadro economico a seguito di gara o stima di costo a chiusura	--	--